

GLAS NOST

GLASFASERAUSBAU
NORDOST

EIN NETZ FÜR ALLE!

neu.sw Mein Stadtwerk®

www.glas-nost.de
0800 3500-800



Zeitpunkt der Ortserschließung

3. Quartal '19 4. Quartal '19 1. Quartal '20 2. Quartal '20 3. Quartal '20 4. Quartal '20 1. Quartal '21 2. Quartal '21

Geplantes Bauende der Hausanschlüsse in Ihrem Ort

Ballwitz	20.01.2020	Hellfeld	16.12.2019	Magdalenenhöh	06.04.2020	Sabel	21.12.2020
Bargensdorf	16.11.2020	Hochkamp	01.02.2021	Neu Käbelich	17.05.2021	Sponholz	29.03.2021
Buchhof	13.01.2020	Holldorf	24.02.2020	Neuenkirchen Ausbau	08.06.2020	Staven	06.04.2020
Burg Stargard	31.08.2020	Ihlenfeld	10.05.2021	Neverin	02.03.2020	Teschendorf	18.01.2021
Cammin	14.09.2020	Klein Nemerow	22.06.2020	Pragsdorf	16.11.2020	Tollenseheim Bornmühle	02.12.2019
Cölpin	19.04.2021	Kreuzbruchhof	15.03.2021	Quastenberg	11.01.2021	Trollenhagen	23.12.2019
Georgendorf	02.11.2020	Krickow	10.05.2021	Riepke	14.09.2020	Warlin	17.08.2020
Godenswege	30.03.2020	Lindenhof	29.03.2021	Rossow	16.12.2019	Zachow	10.05.2021
Gramelow	12.10.2020	Loitz	10.05.2021	Rowa	01.06.2020		
Groß Nemerow	18.11.2019	Luisenhof	16.03.2020	Rühlow	07.09.2020		

Stand: Mai 2019

Entscheiden Sie sich bis vier Wochen vor dem geplanten Bauende in Ihrem Ort für eines unserer Produkte und erhalten Sie Ihren Hausanschluss kostenlos!

● Teilausbau von einzelnen Objekten, wie beispielsweise Schule Burg Stargard